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Les travaux du deuxième pont se concentrent
actuellement aux deux extrémités, mais également sous
le tablier.
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Sur le Cours de Bercy, la voie provisoire
a été mise en service le 16 janvier et la
circulation à double sens a pu être
rétablie. Les travaux se concentrent
désormais au niveau du futur giratoire qui
fera le raccordement avec l'ouvrage
final.

Le travail se poursuit sous le tablier du pont, avec la pose de deux
canalisations d'eau potable en fonte, pendant les mois de janvier et de
février. Les travaux se poursuivent également avec le coulage des murs
en retour de la culée C0 et le remblaiement de ses abords. 
La réalisation de l'étanchéité de l'ouvrage est prévue fin février, tandis
que les enrobés seront réalisés fin mars.

Janvier - Février 2023. Pose
des canalisations d'eau
potable sous le tablier.

Coupe transversale - Réseau Assainissement Eau Potable

Fin Février 2023. Réalisation
de l'étanchéité de l'ouvrage.

Fin Mars 2023. Réalisation des
enrobés.



D A N S  L E  D É T A I L

Les travaux démarrent pour le barreau routier

Afin d'accompagner la mise en place de cette nouvelle infrastructure, la réalisation d'un barreau routier démarre, au
Nord de Moulins. Ce barreau routier va assurer la liaison entre la RD13 (Route de Montilly) et la RD953 (route de
Bourbon-l'Archambault). Il est constitué d'une chaussée revêtue de 6,50m et de deux accotements, de fossés et d'un
cheminement piéton de 3m de largeur au nord du barreau. Il sera long de 1050 mètres.

Dégagement des emprises à partir du 23
janvier 2023
Décapage de la terre végétale en février
Réalisation de piste d’accès pour la
construction de l’ouvrage en février
Démarrage de l’ouvrage à partir du 6 mars
(environ 5 mois de travaux)
Démarrage du giratoire RD953 (route de
St Menoux) en juin
Démarrage du giratoire RD13 (route de
Montilly) en septembre
Réalisation des bassins de rétention des
eaux pluviales en septembre
Réalisation des enrobés en novembre

Quelques dates importantes

Un autre ouvrage d'art 
Le barreau routier comprend le franchissement du ruisseau de la Goutte Champ-Loue. Ce franchissement sera réalisé
grâce à un ouvrage d'art d'une longueur de 15 mètres environ et d'une largeur de 16 mètres environ.

La création d'un nouveau carrefour giratoire de raccordement entre le barreau routier et la RD953 
La création d'un nouveau carrefour giratoire de raccordement entre le barreau routier et la RD 13 
La réalisation d'une couche de roulement en enrobé sur la RD13 entre le barreau routier et le 2e pont de l'Allier
La création de deux bassins de rétentions des eaux pluviales
Les aménagements paysagers correspondants.

Le chantier du barreau routier  dans le détail
 
L'aménagement de ce barreau routier comprend plusieurs étapes indispensables.

Le tracé projeté débute au nord-ouest au niveau de la RD13 en direction de l'est. Il franchit le chemin de la rue de la
croix de fer, évite les arbres à grand capricornes, contourne une habitation par le sud pour remonter plus au nord entre
les parcelles agricoles. Il franchit ensuite le ruisseau de la Goutte Champ-Loue avec un ouvrage hydraulique. Le tracé
remonte au moyen d'une rampe de 1,7 % en bifurquant ensuite vers le sud pour venir rejoindre le carrefour giratoire sur
la RD13 au nord de l'Unité Technique Spécialisée du Département, qui correspond à l'extrémité du projet.



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES



Les travaux se poursuivent en rive
gauche, où la jonction avec la route
devra être réalisée.

L E  G R O S  P L A N

Vue d'ensemble
Le deuxième pont prend
sa place, sous la neige
hivernale, dans un
nouveau panorama, avec
le pont Régemortes visible
en arrière plan.

L A  P H O T O  D U  M O I S

C O N T A C T E Z  N O U S  À  C E T T E  A D R E S S E :  
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R E N D E Z - V O U S  É G A L E M E N T  S U R  L A
P A G E  F A C E B O O K  D E U X I È M E  P O N T

M O U L I N S  P O U R  D E S  I N F O S
R É G U L I È R E S  !

A B O N N E Z  V O U S  !
V O U S  S O U H A I T E Z  R E C E V O I R ,  T O U S  L E S
M O I S ,  C E T T E  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N
S U R  V O T R E  B O I T E  M A I L  ?

L E  M O T  D E S  É L U S

En ce début d’année, le chantier du deuxième
pont sur l’Allier connait une phase
d’accélération avec la réalisation de divers
travaux de raccordements.
Cette nouvelle phase débute par l’ouverture à la
circulation de la voie provisoire sur les cours de
Bercy depuis la mi-janvier, avec le
rétablissement de la circulation dans les deux
sens.

P I E R R E - A N D R É  P É R I S S O L
P R É S I D E N T  D E  M O U L I N S  C O M M U N A U T É  E T  M A I R E  D E  M O U L I N S

Elle est également marquée par le démarrage des travaux liés à la
réalisation d’un barreau routier entre la route de Montilly et la route de
Bourbon-l’Archambault. Aussi, durant les prochaines semaines, la pose
des canalisations d’eau potable et les travaux d’étanchéité de l’ouvrage
seront finalisés.

Je sais que chacun d’entre nous attend avec impatience l’ouverture de
ce pont, prévue pour cette fin d’année.

Quelle fierté de voir les habitants de tout le territoire se balader à
proximité du deuxième pont, et être en admiration devant l’ampleur de
cet ouvrage et l’avancée du chantier ! 


