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La construction du deuxième pont se poursuit sur les
trois fronts : l'ouvrage, le barreau routier, et
l'aménagement du Cours de Bercy.
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Sur l'ouvrage. L'enrobé est aujourd'hui complètement terminé sur le
deuxième pont et les travaux concernent actuellement les
aménagements dits de "superstructure". Les trottoirs et accotements
sont en cours de réalisation, tandis que la digue provisoire, entre la
pile P2 et la culée PC5 (côté Ovive) est en cours de démontage.

Fin avril 2023. Démarrage des
raccordements en rive gauche.

Mai - juin 2023. Réalisation
des trottoirs en béton sur
l'ouvrage.

Juin 2023. Cours de Bercy, fin
des réalisations en béton
(trottoir et places de
stationnement) ainsi que des
plantations.

Juillet 2023. Fin de l'ouvrage
de la Goutte Champ-Loue

Enfin, la pose des canalisations d'eau potable se poursuit, au niveau
des deux extrémités de l'ouvrage.

Un procédé particulier est ici employé : les gros enrochements sont
récupérés afin d'être utilisés pour les autres chantiers, tandis que les
matériaux d'emprunt (sable et graviers) qui composaient la digue sont
remis à la rivière en aval du deuxième pont. 
Ces matériaux avaient été empruntés dans le lit de la rivière, entre
le pont Régemortes et le deuxième pont. Mais depuis, des espèces
protégées se sont installées sur cette zone d'emprunt, c'est la raison
pour laquelle ces matériaux sont rendus un peu plus loin, emportés
naturellement par le courant et progressivement rendus à leur milieu
naturel.
Par ailleurs, les palplanches qui avaient été mises en place pour
réaliser les différentes piles du pont sont actuellement découpées, au
niveau de la semelle de chaque pile. Le procédé avait déjà été réalisé
par des plongeurs pour la toute première pile. Désormais, la découpe
est réalisée à l'aide d'un robot, par un procédé technique nouveau et
innovant.



Terrassement : le traitement consiste à épandre de la chaux, à étalonner les niveaux, puis à malaxer le sol sur 40 cm, en bandes
successives avec un dosage de chaux à 1%. Le tout est ensuite compacté sur la base de 4 à 6 passes de compacteur à 5km/h.
L’objectif est d’obtenir une portance suffisante pour la circulation des véhicules.
Couche de forme : la couche de forme est traitée selon le même processus mais sur 35 cm d’épaisseur, avec d’abord de la chaux
(à hauteur de 1%) puis un liant hydraulique routier (à hauteur de 5%). Le tout est ensuite compacté avec 20 passages à 3km/h ou
5km/h en fonction du matériau. Un enduit de cure est ensuite mis en place pour finir de traiter la couche de forme, puis un temps
de mûrissement de 3 semaines est respecté pendant lequel aucun engin ne circule, avant la réalisation de la couche de
roulement.  

Diminution des matériaux d’import et valorisation des matériaux du site grâce à un laboratoire mobile et des machines
spécialisées (épandeur, malaxeur, etc.)
Optimisation du bilan carbone de l’opération : modération des produits pétrochimiques, diminution des rotations de camions, etc.
Diminution des nuisances : diminution du nombre de camions en rotation et des nuisances qu’ils entrainent (vitesse, poussière,
bruit, …) sur les voiries de l'agglomération.

La construction de l'ouvrage de la Goutte Champ-Loue se poursuit au niveau du barreau routier, afin de permettre à la route de
traverser un petit ruisseau. Les murs sont en cours de réalisation et devraient être terminés à la mi-mai. L'ouvrage complet devrait
être achevé pour mi-juillet. 
Sur le reste du barreau routier, un procédé spécifique de terrassement est utilisé. Lors de la période de préparation, une mission
réalisée par la direction technique d’Eurovia sur le tracé du barreau a permis d’identifier que les matériaux en place sont de bonne
qualité et peuvent être réemployés par des traitements adaptés, pour réaliser la couche de forme. Suite à ce rapport l’entreprise a
fait une proposition pour maintenir les caractéristiques techniques de la voirie tout en optimisant la technique proposée pour la
réalisation de sa structure.

La technique proposée et mise en place est celle du traitement des terres en place, à la chaux et au liant hydraulique :

En terme de gains environnementaux :

D A N S  L E  D É T A I L

Du côté du barreau routier

Rive Gauche

En rive droite, les travaux se poursuivent, et
c'est maintenant de l'autre côté de l'Allier
que les opérations vont se poursuivre, avec
la création d'un nouveau giratoire au
niveau de la Gare aux Bateaux. La
réalisation va démarrer après les
opérations de terrassement et de réseaux,
et ce nouveau rond-point devrait être
terminé à la fin de l'été.

Durant les travaux, la voie de circulation sur
la RD13 sera légèrement rétrécie, mais la
circulation ne sera pas interrompue. En
revanche, l'accès au Chemin de la Gare
aux Bateaux sera provisoirement coupé, au
niveau de la RD13, durant certaines
opérations.

Les raccordements



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES

Les travaux se poursuivent Cours de Bercy (ci-dessus). Côté nord, les bordures et trottoirs sont en cours de bétonnage. Le
chantier se poursuit de l'autre côté de la chaussée, au sud. L'éclairage public a été remplacé. Sur l'ouvrage principal (ci-
dessous), la couche définitive de l'enrobé a été appliquée et les véhicules de chantier peuvent désormais circuler sur le deuxième
pont.

La digue provisoire est en cours de démontage sous l'ouvrage principal.

Les trottoirs ont été réalisés en face du centre
aqualudique l'Ovive.



Du côté du barreau routier, le petit ouvrage
de la Goutte Champ-Loue est à l’œuvre. Les
murs de béton, qui porteront l'ouvrage, sont
en cours de réalisation.

L E  G R O S  P L A N

Démontage
La digue provisoire entre
la pile 2 et la Culée C5
(Côté Ovive) est en cours
de démontage. Les
matériaux d'emprunt sont
progressivement, et le
plus naturellement
possible, rendus au lit de
la rivière d'où ils avaient
été extraits.

L A  P H O T O  D U  M O I S

C O N T A C T E Z  N O U S  À  C E T T E  A D R E S S E :  

D E U X I E M E P O N T @ A G G L O - M O U L I N S . F R

R E N D E Z - V O U S  É G A L E M E N T  S U R  L A
P A G E  F A C E B O O K  D E U X I È M E  P O N T

M O U L I N S  P O U R  D E S  I N F O S
R É G U L I È R E S  !

A B O N N E Z  V O U S  !
V O U S  S O U H A I T E Z  R E C E V O I R ,  T O U S  L E S
M O I S ,  C E T T E  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N
S U R  V O T R E  B O I T E  M A I L  ?

L’aménagement du rbres et plantations.

L E  M O T  D E S  É L U S

En ce mois d’avril, on peut dire que
l’avancée des travaux liés au deuxième pont
est impressionnante. 
En effet, l’ouvrage a été recouvert de son
enrobé définitif sur la totalité de sa longueur,
lui donnant véritablement un nouvel aspect.
Cette étape nous rapproche toujours un peu
plus de la fin du chantier. Dans les prochaines
semaines, les trottoirs et les accotements
seront réalisés sur le pont.

C É C I L E  D E  B R E U V A N D
C O N S E I L L È R E  C O M M U N A U T A I R E  D É L É G U É E  À
L ' A M É N A G E M E N T  D E S  B E R G E S

En rive gauche, la création du barreau routier connaît une belle avancée,
son tracé est désormais bien visible. Aussi, la création du giratoire du
côté de La Madeleine devrait également démarrer dans peu de temps. En
rive droite, les travaux sur le Cours de Bercy se poursuivent et les
aménagements prennent forme. La progression du chantier est conforme
au planning et la connexion avec les aménagements des berges est
réalisée progressivement.
Enfin, le printemps étant de retour, et avec lui les belles journées, je vous
invite à profiter des aménagements sur les berges et à aller observer le
chantier du deuxième pont notamment depuis le pont Régemortes.


