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La construction du deuxième pont se poursuit sur
plusieurs fronts : l'ouvrage, le barreau routier,
l'aménagement du Cours de Bercy en rive droite et le
raccordement en rive gauche.
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Sur l'ouvrage. La digue provisoire qui avait permis la réalisation des
différentes piles du viaduc est aujourd'hui complètement démontée. Les
matériaux qui avaient été empruntés au lit de la rivière ont été
progressivement rendus à leur milieu naturel.
Le découpage des "palplanches" qui entouraient les piles est également
terminé. 
Les travaux se poursuivent donc sur cette partie du chantier, qui entre
dans une phase un peu moins visible et spectaculaire.

Mai - juin 2023. Réalisation
des trottoirs en béton sur
l'ouvrage.

Juin 2023. Pose des supports
et des corniches métalliques
sur le pont.

Juillet 2023. Fin de l'ouvrage
de la Goutte Champ-Loue.

Par ailleurs, dans le cadre des mesures compensatoires, trois mares
ont été créées sous l'ouvrage et non loin de la rivière. Ces mares
doivent favoriser le retour de la biodiversité, en proposant un habitat
naturel propice au développement de la faune et de la flore.
La pose des canalisations d'eau a été interrompue, en raison de
difficultés d'approvisionnement, mais elle a pu redémarrer le 30 mai.

Actuellement,  les supports
et corniches métalliques qui
vont habiller l'ouvrage de
part et d'autre sont en cours
de fabrication, chez
l'entreprise dompierroise
MetalSet. La pose de ces
éléments devrait démarrer
mi-juin.



Un deuxième ouvrage est en cours de construction au niveau du ruisseau de la Goutte Champ-Loue. Les murs ont
été réalisés et le coulage de la traverse vient de se terminer. Il s'agit de la dalle sur laquelle sera réalisée la chaussée
définitive.. Un remblai de part et d'autre sera effectué courant juin, avant la pose d'un garde de corps et la réalisation
de l’étanchéité de l'ouvrage, dernière étape avant la mise en place de la chaussée. Cet ouvrage devrait être achevé
dans le courant de l'été.
Au niveau du giratoire de la RD 953 (route de Bourbon / Saint-Menoux), les bordures ont été posées et les enrobés sont
réalisés du 30 mai au 9 juin. Durant cette période, la route sera complètement fermée à la circulation et une
déviation sera mise en place par Souvigny.

D A N S  L E  D É T A I L

Du côté du barreau routier

La voie de circulation provisoire qui avait été mise en place a été
ajustée et elle suit désormais le tracé définitif et les travaux
concernent désormais la voie "sud - nord" rue Félix Mathé. Le
nouveau giratoire, qui raccorde le deuxième pont aux voies de
circulation du Cours de Bercy, est terminé.

Un important travail va être prochainement réalisé, au niveau de
l'entreprise Rimbault, avec l'aménagement d'une voie en forme de
rotonde entourée d'un large espace vert. Cette voie va permettre
de relier les rues Antoine Meillet et Durand.

Sur le Cours de Bercy, trottoirs et stationnements sont toujours en
cours de réalisation. Les plantations de végétaux ont été assurées
sur toutes les contre-allées.
Un mur de soutènement va être construit à l'angle de l'Allée des
Soupirs et du Cours de Bercy pour rattraper les niveaux.

Enfin, toute la partie du parking de l'Ovive qui avait accueilli le
chantier de l'ouvrage secondaire va être refaite, en septembre.

Raccordement et aménagement Cours de Bercy

Sur le reste du barreau routier, les fossés sont en cours de réalisation. La "couche de forme" (la première couche de
base après le terrassement) est achevé entre l'ouvrage et la RD953.
Le démarrage des travaux de l'autre carrefour giratoire sur la RD 13 (route de Montilly) est prévu durant l'été. 

Raccordement en rive gauche. Enfin, concernant le giratoire de raccordement (relié au deuxième pont), le
terrassement et les réseaux (assainissement, eaux pluviales) ont été réalisés. Les bordures sont posées dès le début du
mois de juin, et ce giratoire devrait être bien avancé fin juin.



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES

La digue provisoire a été entièrement démontée et les matériaux
d'emprunts rendus à la rivière.

Mares. Trois mares ont été aménagées, sous le deuxième
pont, dans le cadre des mesures compensatoires.

Cours de Bercy. La nouvelle configuration du Cours de Bercy se dessine désormais clairement, tout comme le carrefour giratoire qui
raccorde le deuxième pont à la chaussée existante.



Le merlon de terre de la digue provisoire a été sectionné à
plusieurs endroits et décompacté afin de faciliter son érosion par
l'Allier et le transport des sédiments. Un nouvel îlot à sternes a
également été créé à titre d'expérimentation.

L E  G R O S  P L A N

Barreau routier
La "couche de forme",
c'est à dire la première
couche après le
terrassement, sur laquelle
va se monter la structure
de chaussée, est
clairement visible sur
l'ensemble de la longueur
du barreau routier. 

Sur les côtés, les fossés
sont en cours de
réalisation.
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M O U L I N S  P O U R  D E S  I N F O S
R É G U L I È R E S  !

A B O N N E Z  V O U S  !
V O U S  S O U H A I T E Z  R E C E V O I R ,  T O U S  L E S
M O I S ,  C E T T E  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N
S U R  V O T R E  B O I T E  M A I L  ?

L’aménagement du rbres et plantations.

L E  M O T  D E S  É L U S

En cette fin du mois de mai, commence la réalisation des trottoirs sur le
pont, tandis que la pose des supports et des corniches métalliques
débutera en juin. 
Sur le Cours de Bercy, le giratoire qui relie le Cours au pont est
désormais terminé. Aussi, toutes les plantations de végétaux ont été
réalisées. Ces aménagements donnent véritablement un nouvel aspect à
cet axe, comme en témoignent les photos présentes dans cette lettre
d’information.
Enfin, les travaux sur le barreau routier continuent et la construction de
l’ouvrage pour traverser le ruisseau de la Goutte Champ-Loue s’achèvera
en juillet.

Ce premier semestre 2023 n’a pas été
synonyme de ralentissement pour les travaux
du deuxième pont et à proximité, bien au
contraire.
En effet, les délais sont tenus avec rigueur, et
ce depuis le lancement du chantier. La nouvelle
phase de travaux sur l’ouvrage est certes moins
visible qu’auparavant, mais nous mène
progressivement à la fin de ce grand projet.

J O Ë L  L A M O U C H E
V I C E - P R É S I D E N T  D E  M O U L I N S  C O M M U N A U T É  C H A R G É  D E S
G R A N D S  T R A V A U X ,  D E S  É Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S  E T  C U L T U R E L S


