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L'ouvrage principal est presque terminé et les travaux se
concentrent aujourd'hui sur les raccordements : Cours de
Bercy en rive droite, Gare aux Bateaux en rive gauche.
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Cette corniche, réalisée par une
entreprise dompierroise, va être
posée durant l'été. La pose des
canalisations d'eau est toujours en
cours.

Juin 2023. Pose des supports
et des corniches métalliques
sur le pont.

Juillet 2023. Fin de l'ouvrage
de la Goutte Champ-Loue.

Mi-juillet, les premières
vérifications sur certaines parties
du chantier, en vue de la réception
définitive des travaux, vont être
réalisées.

Le mois de septembre sera une
nouvelle étape importante du
chantier, et ouvrira la perspective de
fin des travaux. En rive droite, les
installations du chantier seront
démontées et la zone de chantier va
être entièrement libérée, avant la
restauration complète du parking du
Centre aqualudique.

Sur l'ouvrage. Les supports qui vont accueillir la corniche métallique des
deux côtés du pont ont été posés.

Du 24 juillet au 8 août.
Réalisation des enrobés
définitifs aux raccordements
en rive droite et rive gauche.



D A N S  L E  D É T A I L

Raccordement en rive droite
Du côté du Cours de Bercy, les stationnements sont réalisés sur la totalité du Cours de Bercy. Ils vont être, courant
juillet, remplis en végétation. Les trottoirs ont également été rendus et les travaux se concentrent désormais sur la
partie en forme de rotonde, côté sud et la réalisation d'escaliers autour du carrefour giratoire, tandis que l'éclairage
sera complété par des colonnes lumineuses. 
La prochaine étape importante est prévue en juillet, avec la réalisation de l'enrobé définitif sur les différentes voies qui
vont être raccordées au nouveau carrefour giratoire. Cette étape va nécessiter une fermeture à la circulation sur
l'ensemble du périmètre.

Du 24 au 28 juillet,
stationnement possible
côté parking Tennis via
l'Allée des Soupirs. 

Du 31 juillet au 7 août,
stationnement suir voirie
à proximité, hors rue
Félix Mathé et cours de
Bercy, réservés aux
riverains

Des perturbations
importantes sont à

prévoir, du côté du trafic
routier

En effet, la circulation
sera complétement fermée
du 24 juillet au 8 août
entre le rond-point de
l'Hôpital, la rue Félix
Mathé et l'Allée des
Soupirs. 

Le stationnement devra
donc être anticipé par les
usagers. 

Les accès aux équipements
sportifs se feront de la
façon suivante : 

Un système de déviation
sera mis en place pour une
dépose de bus assurée au
parking du stade Hector
Rolland via l'Allée des
Soupirs.



En rive gauche

Le pont de la Goutte Champ-Loue, sera terminé aux alentours de la mi-juillet. Il reste aujourd'hui à mettre en place le
garde-corps et à réaliser l'étanchéité de l'ouvrage avant de finaliser les travaux sur cette partie du chantier.

Sur le barreau routier. Le remblais a été réalisé jusqu'au raccordement du deuxième pont, tout comme le terrassement
des bassins de récupération des eaux. Le carrefour giratoire sur la RD 953 est à ce jour terminé et ouvert à la
circulation.

D A N S  L E  D É T A I L

Circulation complètement fermée du 24 au 31 juillet

Au niveau du giratoire de raccordement de la Gare aux bateaux jusqu'au niveau du giratoire menant au  
barreau routier, la circulation sera fermée dans les deux sens du 24 juillet au 31 juillet afin de réaliser
l'enrobé définitif.
Une déviation sera mise en place par la route de Bourbon-l'Archambault.
La circulation sera rétablie dans les deux sens dès le 1er août.



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES

Cours de Bercy. Un aménagement en "rotonde" est en cours aux abords du carrefour giratoire qui relie le Cours de Bercy au
deuxième pont.

Barreau routier. Les travaux se poursuivent au niveau des différents raccordements et giratoires nécessaires à la mise en place de
cette nouvelle voie.



Les trottoirs et les accotements du Cours de Bercy sont aujourd'hui
terminés mais quelques finitions sont encore nécessaires sur cette
partie du chantier, notamment la végétalisation de certains
espaces.

L E  G R O S  P L A N

Barreau routier
Le carrefour giratoire qui
relie la route de Bourbon-
l'Archambault au nouveau
barreau routier est
complètement terminé et
opérationnel. 
Il est mis en circulation et
utilisable dans les deux
sens depuis plusieurs
semaines. L'accès au
barreau routier reste
évidemment fermé jusqu'à
ce qu'il soit complètement
terminé.

L A  P H O T O  D U  M O I S

C O N T A C T E Z  N O U S  À  C E T T E  A D R E S S E :  

D E U X I E M E P O N T @ A G G L O - M O U L I N S . F R

R E N D E Z - V O U S  É G A L E M E N T  S U R  L A
P A G E  F A C E B O O K  D E U X I È M E  P O N T

M O U L I N S  P O U R  D E S  I N F O S
R É G U L I È R E S  !

A B O N N E Z  V O U S  !
V O U S  S O U H A I T E Z  R E C E V O I R ,  T O U S  L E S
M O I S ,  C E T T E  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N
S U R  V O T R E  B O I T E  M A I L  ?

L’aménagement du rbres et plantations.

L E  M O T  D E S  É L U S

réduira les distances et favorisera les échanges avec les
villes de l’agglomération. 

Une meilleure connectivité renforcera notre attractivité en
tant que destination résidentielle pour les familles et sera
un moteur pour le développement touristique de Neuvy.

En tant que maire de Neuvy, je suis
attentivement l'avancée des travaux
du deuxième pont de Moulins qui
enjambera la rivière Allier et je suis
confiant quant à leur avancement.

Ce projet est d'une grande importance
pour notre commune. Plus qu'un simple
lien physique, Il améliorera la mobilité,

A L A I N  D E G U E L L E
C O N S E I L L E R  C O M M U N A U T A I R E  
M A I R E  D E  N E U V Y


