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Alors que les travaux se poursuivent sur les raccordements en
rive gauche et en rive droite, des essais avec différents
véhicules vont être menés sur le deuxième pont.
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Lors du déroulement des épreuves de chargement, des camions (pesés avant leurs
arrivées sur site) sont utilisés et positionnés à différents endroits bien définis sur
l’ouvrage. Les points à mesurer sur l'ouvrage sont représentés par des cibles. Des
valeurs de déplacement du tablier sont à vérifier selon les différents cas de
chargement. Elles sont relevées à l’aide d’un appareil de mesure de type
théodolite ayant une précision de mesure de +/- 0.3 mm.

A l’issue des épreuves, un procès-verbal est rédigé et diffusé. Les objectifs des
épreuves de chargement d’un pont sont les suivants :

- vérifier l’aptitude de l’ouvrage livré à supporter ces différentes charges, et par
extrapolation, à certifier son but final en terme de portance,

- vérifier que le fonctionnement mécanique de l’ouvrage sous charge est
conforme à la modélisation de calculs définie lors des études d’exécution,

- constituer un des éléments de l’état de référence de l’ouvrage pouvant s’avérer
indispensable à l’établissement du diagnostic, en cas de problèmes ultérieurs.

Novembre 2023. Fin des
travaux sur l'ouvrage principal

Septembre 2023. Les trottoirs
sont terminés sur l'ouvrage. La
pose du réseau d'eau potable
se poursuit. Celle de
l'habillage et du garde-corps
va démarrer, tout comme la
pose des LED et de l'armoire
de raccordement électrique.

Ces essais, autrement nommés les épreuves de chargement des ouvrages
d’art constituent, dans la plupart des cas, le dernier acte de contrôle avant la
mise en circulation d’un ouvrage neuf. Ils sont prévus fin septembre pour le
pont de Moulins. Ils ne peuvent se dérouler qu’après la réalisation de la couche
de roulement en enrobés, la vérification de la capacité des matériaux constituant
les éléments porteurs du pont (appuis et tabliers) à subir les charges d’épreuve et
le calage définitif des appareils d’appui. 



D A N S  L E  D É T A I L

Raccordement en rive droite
Du côté du Cours de Bercy, le coulage du béton
désactivé est terminé, y compris les stationnements. Des
plantations s'ajoutent dans les fosses et vers le giratoire
de l'hôpital. 

Les enrobés sur les contre-allées sont également réalisés
(cf photo). Les coulages de béton désactivé devant
l'entrée des Restaurants du Cœur a été réalisé vendredi
28 juillet, durant l'après-midi pour permettre un séchage
des bétons durant les deux premières semaines d'août.

Les travaux se poursuivent également des deux côtés de
l'espace en rotonde. Sur la partie nord, à la place de
l'ancien garage, un mur de soutènement surmonté d'une
cadette de pierre est en cours de construction.

L'éclairage public est également terminé sur cette zone.

Stockage des eaux pluviales, le Service Assainissement de Moulins Communauté réalise, conjointement aux travaux, un
ouvrage sur le RIS (un canal souterrain d'évacuation des eaux pluviales située sous la rue Félix Mathé). Cet ouvrage va
permettre de stocker les eaux pluviales en cas d'orage.

Parking de l'Ovive. En septembre, des travaux vont être menés sur le parking de l'Ovive, libéré de l'emprise du chantier.
Une légère reconfiguration est à prévoir, puisqu'une clôture va être montée le long du stade Hector Rolland tandis que
l'entrée se fera désormais par la gauche de la tribune à l’extrémité du parking à côté de la tribune.

Raccordement en rive gauche
Ouvrage de la Goutte Champ-Loue. La réalisation de l'étanchéité a été réalisée, et l'ouvrage est désormais terminé, et
en cours de raccordement (remblais) de part et d'autre avec le futur barreau routier.

Le long du barreau routier, les bassins de rétention des eaux pluviales ont été réalisés. Leur imperméabilisation est
réalisée grâce à l'argile présent naturellement sur le site.  Les travaux au niveau du giratoire de la RD 13 sont également
en cours. Les enrobés définitifs du barreau routier seront réalisés en septembre.



L'AVANCÉE DES TRAVAUX EN IMAGES

Cours de Bercy. Les travaux se terminent bientôt sur cette partie du chantier. Les travaux concernent desormais les finitions de ce
grand axe aujourd'hui complètement transformé !

Barreau routier. Les aménagements se poursuivent également en rive gauche avec la réalisation du barreau routier et de ses
différents raccordement. Le petit ouvrage de la Goutte Champ Loue est terminé.



Le carrefour giratoire situé au bout du Cours de Bercy, à proximité
de l'Ovive, est aujourd'hui terminé et les enrobés définitifs ont été
appliqués au début du mois d'août.

L E  G R O S  P L A N

Ouvrage
Le deuxième pont de
Moulins est presque
terminé. Le gros des
travaux se concentre
désormais aux deux
extrémités, afin d'intégrer
ce nouvel ouvrage aux
axes de circulation
existants.

L A  P H O T O  D U  M O I S

C O N T A C T E Z  N O U S  À  C E T T E  A D R E S S E :  

D E U X I E M E P O N T @ A G G L O - M O U L I N S . F R

R E N D E Z - V O U S  É G A L E M E N T  S U R  L A
P A G E  F A C E B O O K  D E U X I È M E  P O N T

M O U L I N S  P O U R  D E S  I N F O S
R É G U L I È R E S  !

A B O N N E Z  V O U S  !
V O U S  S O U H A I T E Z  R E C E V O I R ,  T O U S  L E S
M O I S ,  C E T T E  L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N
S U R  V O T R E  B O I T E  M A I L  ?

L’aménagement du rbres et plantations.

L E  M O T  D E S  P R O S

Y a t-il eu des difficultés particulière sur cette partie du chantier ?
Nous n'avons pas eu de mauvaise surprise et tout s'est bien déroulé. Il faut
surtout gérer les questions de circulation et de trafic piéton, mais ce n'est pas  
surprenant sur un chantier de cette ampleur
Avez vous déjà travaillé sur des chantiers de cette taille ? 
J'ai travaillé une dizaine d'années dans le sud de la France et j'ai eu
l'occasion de participer à des chantiers importants. Plus localement, j'ai
travaillé sur le chantier d'aménagement des berges de Bellerive, du côté de
Vichy, ainsi que sur le contournement de Villeneuve.

En quoi consiste votre travail ?
Je suis chef de chantier sur le raccordement du
deuxième pont, en rive gauche et en rive droite. Je
supervise les équipes et coordonne les opérations.
Actuellement, nous avons une quinzaine de personnes
qui travaillent au quotidien sur ce chantier, des deux
côtés de la rivière et nous sommes allé jusqu'à 20.

C H R I S T O P H E  D E  O L I V E I R A ,  4 1  A N S
C H E F  D E  C H A N T I E R  C H E Z  E U R O V I A  ( R A C C O R D E M E N T S )

Quelle est l'avancée des travaux actuellement ?
Sur les deux rives, on peut dire qu'on attaque la
finition des enrobés définitifs, qui seront terminés
début août, tout comme les giratoires.


