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Le deuxiéme pont

LE POINT SUR L'AVANCEE
DES TRAVAUX

Encore quelques semaines de travaux sont nécessaires avant
la mise en service du deuxiéme pont de Moulins, sur I'ouvrage
en lui-méme et & ses extrémités.

Durant le mois d‘aolit les différents enrobés de raccordement ont été

réalisés, de part et d‘autre du deuxiéme pont et notamment au niveau du

Cours de Bercy. Sur cette partie du chantier, les coulages de béton sont
terminés au niveau de la rotonde nord (en face des Restos du Ceeur) et la
réouverture de la circulation compléte est prévue le 9 octobre.

La mise en place de mobilier et notamment des appuis pour les vélos est
prévue en face du centre aqualudique. Les derniers travaux restent &
faire sur |'enherbement de certaines zones, ainsi que sur les deux
escaliers situés de part et d'autre du Cours de Bercy.

Sur l'ouvrage, les travaux concernent toujours la mise en place des
corniches et des gardes corps. Les trottoirs sont terminés et “sablés” et
une série de finition est opérée sur I'ensemble. Les canalisations d'eau
sont également en cours de pose. Elles passent dans le tablier et
descendent au niveau des deux culées, avant d'étre raccordées aux
réseaux des quartiers environnants.

Enedis doit également intervenir sur l'ouvrage afin de faire passer des
cables sur toute la longueur du tablier.

CALENDRIER

Septembre 2023. Les trottoirs
sont terminés sur l'ouvrage. La
pose du réseau d'eau potable
se poursuit. Celle de
I'habillage et du garde-corps
va démarrer, tout comme la
pose des LED et de |'armoire
de raccordement électrique.

Novembre 2023. Inauguration
officielle du 2e pont samedi
18 novembre a partir de 15h.
Programme des animations a
venir.




DANS LE DETAIL

Nouveau chantier sur le parking du centre aqualudique

Les travaux ont démarré sur le parking du centre aqualudique. Libéré de I'emprise du chantier de I'ouvrage secondaire
du deuxiéme pont, le parking de |'Ovive va étre complétement réaménagé d'ici la fin de l'‘année. Cette nouvelle
configuration implique également une rénovation de I'éclairage public et la replantation de végétation.

L'accés au stade d’'athlétisme va étre modifié, puisqu'il se fera désormais tout au fond du parking. L'entrée “historique”
sera cléturée. Cette modification vise & optimiser la répartition des véhicules sur ce nouveau parking : les usagers du
stade d’athlétisme seront invités & stationner tout au fond, tandis que les autres emplacements seront destinés aux

usagers du centre aqualudique et du tennis couvert.

v REN
. Parking tennis :
56 places dont 3 PMR
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LA PHOTO DU MOIS

Ouvrage

Les travaux concernent
actuellement la
réalisation de bassins de
rétention des eaux
pluviales, cété rive
gauche, ainsi que le
raccordement & venir du
réseau d'eau potable,
de part et d’autre du
pont, qui va nécessiter
|'intervention du service
assainissement.

Les travaux entrent également dans leur derniére phase au niveau
du barreau routier. Ici, la réalisation de I'enrobé sur le giratoire de
raccordement, au début du mois de septembre.

LE MOT DES PROS

JULIEN NAMY
CHEF DE CHANTIER CHEZ EUROVIA (BARREAU ROUTIER)

Quelle esfcvh:ffre ;ﬁele ? A B o N N E Z V o U S !

Je suis chantier sur

'ensemble des travaux concernant VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR, TOUS LES
le barreau routier, ce qui implique le MOIS, CETTE LETTRE D'INFORMATION
management des équipes et le suivi

SUR VOTRE BOITE MAIL ?

! des sous-traitances.

~ Ou en est le chantier ?

Nous entrons aujourd’hui dans la

derniére ligne droite et le chantier CONTACTEZ NOUS A CETTE ADRESSE:

va s'achever vers la mi-octobre

Y a t-il eu des difficultés particuliére sur cette partie du chantier ? DEUXIEMEPONT@AGGLO-MOULINS.FR

Nous avons eu la chance d'avoir une météo trés favorable, sans aucune
journée d'intempérie, ce qui nous a permis de maintenir une cadence
soutenue tout au long du chantier.

RENDEZ-VOUS EGALEMENT SUR LA
PAGE FACEBOOK DEUXIEME PONT

Avez vous déja travaillé sur des chantiers de cette taille ? MOULINS POUR DES INFOS
C'’est I'un des plus gros auquel j'ai été associé. Nous réalisons ici une route REGULIERES !

d'un peu plus d'un kilométre, ce qui n'est pas rien ! Et ¢ca a d’'autant plus de
sens pour moi que j'habite la commune de Neuvy, et que je suis donc
directement concerné par ces travaux. C'est une fierté et un honneur qu'une
entreprise locale comme Eurovia soit associée & la réalisation d'un tel
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